Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 25.03.2024.

Радни налог број: __28__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Монтажа ОТДРа за надзор линкова Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
25.03.2024. 10:30	25.03.2024. 11:00	Стара Пазова станица	Монтажа ОТДРа за даљински надзор и тестирање оптичких линкова. ОТДР је монтиран заједно са РЕком у просторију где се налазе оптички печ панели. Повезан је на оптичке трасе ка Новом Саду и ка Београду. Менаџмент порт је повезан УТП каблом на утичницу у просторији која има везу до ЗКУ РЕКа где се налазе свичеви. Остало је још да Ирител накнадно сетује ИП адресу на уређај.	25.03.2024. 14:30	25.03.2024. 15:00

Радове извршио,

Недељковић Димитрије
Радивоје Јотић
Милош Церовић
Момчило Миленковић

Утрошен материјал: